

平成 2 9 年度委員会活動成果報告会

2018-6-8
広報委員会

広報委員会

●役割

JEMIMAの事業活動を幅広く国内外に広報することにより、JEMIMAの認知度向上を図る。

会員企業に会員メリットを感じさせる、有用な情報を提供する。

●メンバー（12社12名）

アズビル、大崎電気工業、島津システムソリューションズ、ソニック、チノー、東亜ディーケーケー、東芝インフラシステムズ、日置電機、富士電機、堀場製作所、三菱電機、横河電機（50音順）

●委員会開催

月1回（平成29年度は12回）

主な活動

● Webサイト運営 Webサイトの刷新

● 会員企業の満足度向上

・会報の発行

4月、7月、10月、1月、
各20日付で年4回発行
(1月は30日)

・メールマガジンの発行

・プレスリリースの発行

委員会セミナーの開催や委員会の発足など、JEMIMAの活動で
ニュース性のあるものについてプレスリリースを作成、発行



主な活動

- 名義使用審議

各種団体からの後援、協賛名義使用申請を審議

- 記者発表会等イベントの支援

- ・ 委員会活動成果報告会への記者招待

- 委員会外部開催

- ・ 6月に委員の見聞を広め、親交を図る目的で委員会の外部開催を実施
- ・ 日置電機株式会社様にて見学と委員会
(普段と違う会議室で理想のWebサイトを手探り状態で議論)
- ・ 長野県上田市役所商工観光部様から大河ドラマ真田丸誘致と観光施策についてイベント成功の秘訣を学ぶ有意義な研修

● 70周年記念事業

JEMIMAのブランドイメージ向上に向けてWebサイトの刷新に取り組んだ ⇒ 前提条件無しで理想像の自由な論議から始めた

● 新Webサイトの狙い

☆ トップページデザイン

訪問ユーザーの観点から、見やすく、使いやすいサイトを目指し
メインビジュアルを含めて見直し

☆ スマホ、タブレット対応

☆ コンテンツの充実

- ・ 会員満足度向上と会員増加の為に委員会活動やコンシェルジュ、JCSSコーナー等のお役立ち情報へのアクセスを容易にした
- ・ 国際委員会の尽力で英文ページも全面リニューアル

Webサイトの充実と鮮度の維持

- 委員会活動やコンシェルジュ、JCS Sコーナー、技術解説等のお役立ち情報の充実と情報鮮度の維持が重要
- その為にCMSを導入し、掲載するコンテンツの管理・更新を複数の編集者が、容易に行うことができるようにした
- 広報委員会はリニューアル後の主要業績評価指標（KPI）/重要目標達成指標（KGI）の決定、分析を行い方策の検討、推進を行う

その他の活動成果

- JEMIMAプレゼンス向上のため、委員会セミナーの開催案内を中心にプレスリリースを継続
 - ・ 広報委員会のメンバーで各委員会の担当を割り振りプレスリリース原稿を作成
 - ・ 該当委員会が原稿を確認し、プレスリリース※平成29年度のプレスリリース発行件数：17件
- メディアに掲載されたJEMIMA関連記事をチェック
※平成29年度掲載件数：65件
- 会報No3（7月号）から綴じ方を中綴じ→無線綴じに変更
 - ・ カラーページ構成の自由度UP
 - ・ 背表紙を設けた
- 委員会活動成果報告会に記者を招待
→3社の記者が来場

資料1：Web刷新の活動足跡

5月12日(金)70周年記念事業TF第1回

5月25日(木)5月度広報委員会:Webサイト刷新への取組決定

6月 6日(火)臨時広報委員会 :企画運営会議TFとイメージ摺合せ

6月28日(水)70周年記念事業TF第2回

6月29日(木)6月度広報委員会:Webサイト理想像の自由な議論

7月13日(木)臨時広報委員会 :Web業者へのプレゼン依頼内容

7月27日(木)Web業者へのプレゼン依頼説明会(4社参加)

7月27日(木)7月度広報委員会:説明会資料の補足送付を決定

8月21日(月)国際委員会の第1回海外向けWebサイト企画タスク出席

8月24日(木)70周年記念事業TF第3回

8月24日(木)Web業者によるプレゼン(13:00～15:00)

8月24日(木)8月度広報委員会:プレゼンの評価(15:00～17:00)

70周年記念事業TFに評価結果を報告

9月14日(木)70周年記念事業TFにて業者を東芝OAコンサルタントに決定

9月28日(木)9月度広報委員会:Aチーム、Bチーム2つのWG体制を発足

Aチームは業者とのWebサイト構築推進(国際委員会と共働)

Bチームは委員会活動コンテンツの充実

10月5日(木)70周年記念事業TF第4回

10月15日(木):基本機能部会に7月度以降の活動状況を報告

10月26日(木)10月度広報委員会:2つのWGの検討準備内容整理

11月 7日(火)委員長連絡会議:Webサイトの委員会活動ページ充実について協力のお願い

11月 8日(水)東芝OAとのWebリニューアル、IT業務改革合同WGキックオフ

11月 15日(水)東芝OAとのWebWG第1回:アクセス解析、ペルソナ設定

11月22日(水)東芝OAとのWebWG第2回:サイトマップ、ワイヤーフレーム

11月22日(水)11月度広報委員会:

AチームはWebのサイトマップ案確認

Bチームは各委員会への原稿依頼やアンケートを検討

12月 4日(月)東芝OAとのWebWG第3回:サイトマップ(和英)、サイト管理表

12月15日(金)東芝OAとのWebWG第4回: サイトマップ、サイト管理表、
トップページデザイン

12月21日(木)12月度広報委員会:

Aチームは新サイトマップの確認・検討

Bチームは各委員会紹介原稿の内容統一について

12月27日(水)東芝OAとのWebWG第5回: サイトマップ、入力フォーム、CMS

1月17日(水)東芝OAとのWebWG第6回: サイトマップ、サイト管理表、
会員向けページ

1月25日(木)1月度広報委員会: Aチームは現Webサイトからの移行範囲

Bチームは各委員会紹介原稿の校正と活動内容チラ見せ原稿

1月31日(水)東芝OAとのWebWG第7回: サイト管理表、CMS管理ページ

2月14日(水)東芝OAとのWebWG第8回: サイト管理表、HTML進捗、仕様確認

2月22日(木)2月度広報委員会:

Aチームはレビュー画面を確認しながら不足原稿の作成や収集

Bチームは各委員会紹介原稿の和英共に入稿完了を確認

2月28日(水)東芝OAとのWebWG第9回: サイト管理表、ページ制作進捗状況

3月14日(水)東芝OAとのWebWG第10回: サイト管理表、レビュー状況、修正対応状況

3月22日(木)3月度広報委員会: 最終チェックと今後のスケジュールについて

資料2：外部開催風景



視察研修会後の記念写真
この後特別企画展を職員の方にご案内いただき、VR技術などを用い工夫された展示に刺激を受けた。

視察研修会風景

充実した資料を元に「真田丸」事業展開と広報活動の全容を熱く語っていただき、質疑も活発で充実した内容となった。

